

GRAD KRK

Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk

OIB: 12405095116, MB: 02543095

KLASA: 400-02/17-01/01

URBROJ: 2142/01-03-03/3-17-4

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

I) Registar ugovora o javnoj nabavi

Redni broj	Broj objave/ evidencijski broj nabave/ predmet ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklopljenog ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om)	Razdoblje na koji je potpisan ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je potpisan ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
1	2013/S 003-0029331 NMV 3/13 Nabava financijskih sredstava-dugoročnog kanskog kredita u visini 8.000.000,00 kn za financ. kap. projekta-izgradnje školske sportske dvorane u gradu Krku	otvoreni postupak	12.03.2013.	1.498.604,75	30.04.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. Slavonska avenija 6, Zagreb	u tijeku	Zaključno sa 20.04.2017. isplaćeno 754.983,14 kn
2	2014/S 003-0030246 JN 1/14 Mjere energetske učinkovitosti u sustavu javne rasvjete Grada Krka	otvoreni postupak	16.06.2014.	1.122.065,63	4 mjeseca od dana uvođenja u posao (06.08.2014.)	TEHNO-VAL D.O.O. Trg Ružmarina 7, Njivice	4.11.2014.	1.120.160,83
3	2014/S 003-0047430 JN 2/14 Opskrba el. energijom	otvoreni postupak	22.09.2014.	489.866,50	12 mjeseci od dana početka isporuke (1.10.2014.)	HEP-OPSKRBA D.O.O. ul. Grada Vukovara 37 10 000 Zagreb	30.09.2015.	571.171,74 kn <i>Napomena:</i> plaćeno više zbog proširenja sustava javne rasvjete
4	2014/S 003-0056235 JN 3/14 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Krka	otvoreni postupak	17.11.2014.	2.558.224,25	9 mjeseci od dana uvođenja u posao (9.12.2014.)	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk	30.09.2015.	2.070.419,44

Redni broj	Broj objave/ evidencijski broj nabave/ predmet ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklopljenog ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om)	Razdoblje na koji je potpisan ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je potpisan ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
5	2015/S 003-0020555 JN 1/15 Rekonstrukcija (prezentacija i sanacija) istočnog poteza gradskih bedema u gradu Krku	otvoreni postupak	15.05.2015.	910.908,75	180 kalend. dana od dana uvođenja u posao (22.09.2015.)	HEDOM D.O.O. Velika cesta 28, Zagreb	Sporazumni raskid ugovora dana 12. srpnja 2016. godine	
6	2015/S 003-0022977 JN 2/15 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Krka	otvoreni postupak	15.06.2015.	1.474.200,44	31.12.2015.	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk	31.12.2015.	1.724.709,25
	JN 4/2015 Anex ugovora o asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka	pregovarački postupak bez prethodne objave	28.12.2015.	269.858,78	8 dana od dana potpisivanja anexa ugovora			
7	2015/S 003-0031883 JN 3/15 Mjere energetske učinkovitosti u sustavu javne rasvjete Grada Krka-II faza	otvoreni postupak	01.10.2015.	1.190.432,36	6 mjeseci od dana uvođenja u posao (12.10.2015.)	TEHNO-VAL D.O.O. Trg Ružmarina 7, Njivice	16.03.2016.	1.190.432,36
8	2016/S 003-0008922 NMV 3/2016 Ustupanje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka	otvoreni postupak	08.04.2016.	1.198.037,25	31.10.2016.	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk	15.12.2016.	1.270.944,04
	2016/S 003-0028206 NMV 12/16 Dodatak ugovora o građenju	pregovarački postupak bez prethodne objave	12.12.2016.	174.160,18	15 dana od dana potpisivanja dodatka ugovora			
9	2016/S 003-0012991 NMV 1/2016 Opskrba električnom energijom Grada Krka	otvoreni postupak	13.05.2016.	782.654,50	01.06.2016. - 31.05.2017.	CRODUX PLIN D.O.O. Savska Opatovina 36, zagreb	u tijeku	
10	2016/S 003-0011338 NMV 2/2016 Građevinski i monterski radovi na proširenju javne rasvjete Grada Krka	otvoreni postupak	20.05.2016.	717.667,96	31.10.2016.	GRAĐEVINAR D.O.O. Miroslava Krleže 20, Rijeka	08.12.2016.	734.961,07
	NMV 11/16 Dodatak ugovora o o građevinskim i monsterskim radovima na proširenju javne rasvjete Grada Krka	pregovarački postupak bez prethodne objave	08.12.2016.	31.000,00	08.12.2016.			

Redni broj	Broj objave/ evidencijski broj nabave/ predmet ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklopljenog ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om)	Razdoblje na koji je potpisan ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je potpisan ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
11	2016/S 003-0028197 NMV 4/16 Ustupanje radova na izgradnji i nabavi opreme za vježbalište na otvorenom	otvoreni postupak	15.12.2016.	755.454,00	90 dana od dana uvođenja u posao (27.12.2016.) aneksom ugovora rok produžen do 30.04.2017.	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk	u tijeku	
12	2017/S 003-0001030 NMV 10/16 Ustupanje radova na izgradnji dijela dionice nerazvrstanih cesta oznake U3.2 i U3.3 u Gradu Krku	otvoreni postupak	09.01.2017.	830.854,18	120 dana od dana uvođenja u posao (25.01.2017.)	TRUMM d.o.o., Kralja Tomislava 19, Malinska	u tijeku	
13	2017/S 003-0005291 NMV 9/16 Ustupanje radova na rekonstrukciji (prezentacija i konstruktivna sanacija) istočnog poteza gradskih bedema u Gradu Krku	otvoreni postupak	20.01.2017.	1.437.600,00	6 mjeseci od dana uvođenja u posao (17.02.2017.)	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk	u tijeku	
14	72/16 Radovi na uređenju dijela prostora Društvenog centra u gradu Krku	ugovor jednostavne nabave	09.01.2017.	247.854,69	90 dana od dana uvođenja u posao (13.2.2017.)	EDING d.o., Froudeova 9, Zagreb	u tijeku	
15	139/16 Izvođenje radova na izgradnji prometnice U-5.2 u Poslovnoj zoni 29 u gradu Krku	ugovor jednostavne nabave	11.01.2017.	267.416,69	90 dana od dana uvođenja u posao (31.01.2017.)	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk	u tijeku	
16	46/17 Pružanje usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa na području Grada Krka	ugovor jednostavne nabave	03.02.2017.	paušal 15.000,00 kn godišnje + intervencije po jedinič. cijenama	2017. godina	Veterinarska stanica Crikvenica d.o.o., Kotorska 28, Crikvenica	u tijeku	

Redni broj	Broj objave/ evidencijski broj nabave/ predmet ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklopljenog ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om)	Razdoblje na koji je potpisan ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je potpisan ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
17	15/17 Produljenje licenci za nastavak upotrebe Microsoft softwarea	ugovor jednostavne nabave	16.01.2017.	61.112,50	2017. godina	NETCOM d.o.o. Riva 6, Rijeka	u tijeku	61.112,50
18	11/17 Korištenje sustava PAZOGRAD i GRADSKO OKO	ugovor jednostavne nabave	27.02.2017.	151.999,92	01.01.2017. - 31.12.2018.	RI ING NET d.o.o. Josipa Završnika 7, Rijeka	u tijeku	
19	75/17 Vršenje sondažnog arheološkog istraživanja u projektu legal. objekta starog dječjeg vrtića u staroj jezgri grada Krka	ugovor jednostavne nabave	25.01.2017.	30.000,00	30 radnih dana od dana potpisivanja govora	ARHEO KVARNER d.o.o. Grohot 6, vrbnik	10.04.2017.	30.000,00
20	76/17 Izrada projektne dokumentacije za izradu izvedbenog elektrotehničkog projekta s troškovnikom vanjske dekorat. rasvjete kule iz 18st. u centru grada Krka	ugovor jednostavne nabave	09.02.2017.	25.000,00	izrada idejnog rješ. 60 dana nakon dobivanja ulaznih podataka, predaja dokum. 45 dana od dana potvrde idej. rješ. od strane investitora	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE DAMIR ŠILJEG, Kličići 29, Viškovo	u tijeku	
21	55/17 Održavanje poljskih puteva i šumskih cesta iz programa IPARD na području Grada Krka	ugovor jednostavne nabave	23.01.2017.	prema jediničnim nepromjenjivim cijenama, ukupan iznos 200.000,00	23.01. - 31.12.2017.	ZIDARSKI OBRT "ZIDAR IVO", vl. Vlado Kosić, Bok od Brozića 3, Vrh	u tijeku	
22	44/17 Provođenje mjera zaštite bilja na području Grada Krka	ugovor jednostavne nabave	14.02.2017.	39.750,00	2017. godina	DEZINSEKCIJA d.o.o. Brajšina 13, Rijeka	u tijeku	
23	77/17 Usluge organiziranja Karnevalskih zabava	ugovor jednostavne nabave	16.01.2017.	93.750,00	16.01. - 20.02.2017.	NATURALIS d.o.o. Vatroslava Lisinskog 36, Ludbreg	20.02.2017.	75.000,00, nije u sustavu PDV-a
24	1 /17 Nabava uredskog materijala za potrebe uprave Grada Krka	ugovor jednostavne nabave	02.01.2017.	prema jediničnim nepromjenjivim cijenama, ukupan iznos 132.500,00	02.01. - 31.12.2017.	ARPA PROMET d.o.o. Tičići 25, Rijeka	u tijeku	

Redni broj	Broj objave/ evidencijski broj nabave/ predmet ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklopljenog ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om)	Razdoblje na koji je potpisan ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je potpisan ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
25	22 /17 Nabava prehrambenih i higijenskih proizvoda za korisnike socijalnog programa Grada Krka za 2017. godinu	ugovor jednostavne nabave	21.03.2017.	prema jediničnim nepromjenjivim cijenama, ukupan iznos 43.567,05	21.03. - 31.12.2017.	TRGOVINA KRK d.d. Dubašljanska 80, Malinska	u tijeku	
26	45 /17 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka	ugovor jednostavne nabave	20.03.2017.	243.750,00	20.03.2017. - 31.12.2019.	DEZINSEKCIJA d.o.o. Brajšina 13, Rijeka	u tijeku	
27	78/17 Građevinski radovi na ispitivanju i nadogradnji distributivne telekom. kanalizacije u sklopu optič. povezivanja objekata u gradu Krku (Upravna zgrada grada Krka-Upravna zgrada Ponikve)	ugovor jednostavne nabave	21.03.2017.	103.755,03	30 radnih dana od dana uvođenja u posao (19.04.2017.)	DOMENI d.o.o.	u tijeku	
28	29 /17 Izgradnja ceremonijalnog paviljona i trga na mjesnom groblju u naselju Vrh	ugovor jednostavne nabave	24.03.2017.	427.702,81	90 dana od dana uvođenja u posao (28.03.2017.)	ZIDARSKI OBRT "ŠIVOLIJA" Pušća 21, Omišalj	u tijeku	
29	72 /17 Sanacija sprava za igranje djece na dječjem igralištu Portapisana u gradu Krku	ugovor jednostavne nabave	07.04.2017.	90.512,05	30 dana od dana uvođenja u posao ()	REGOČ d.o.o. Dankovečka 1, Zagreb	u tijeku	
30	79/17 Radovi na izgradnji nogostupa na dionici nerazvrstane gradske prometnice U-5.1 u zoni Sveti Petar u Gradu Krku	ugovor jednostavne nabave	30.03.2017.	197.631,55	30 dana od dana uvođenja u posao (10.04.2017.)	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk	u tijeku	
31	65/17 Izrada i ugradnja metalnih konstrukcija vaza i klupa za potrebe uređenja stare jezgre grada Krka	ugovor jednostavne nabave	10.04.2017.	210.577,50	90 dana od dana uvođenja u posao (10.04.2017.)	Obrt za usluge "MEŠTRIJA" Vršanska 26G, Krk	u tijeku	
32	9 /17 Održavanje, informatička podrška i konzultacije za informacijski sustav Grada Krka	ugovor jednostavne nabave	30.12.2016.	170.760,00	01.01.2017- 31.12.2017.	INFOPROJEKT d.o.o. Rijeka	u tijeku	
33	43 /17 Nadzor redovnog održavanja zelenih površina	ugovor jednostavne nabave	13.04.2017.	97.500,00	01.04.2017- 31.12.2017.	STUDIO PERIVOJ d.o.o. Lina Bolmarčića 31, Malinska	u tijeku	

Redni broj	Broj objave/ evidencijski broj nabave/ predmet ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklopljenog ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om)	Razdoblje na koji je potpisan ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je potpisan ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
34	74/17 Nabava i postava zaštitne obloge od reciklirane gume FS-40 na trgu u Krku	narudžbenica	03.01.2017.	62.312,50	50 dana	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk	05.01.2017.	62.312,50
35	80/17 Dobava i postava prometne signalizacije na području naselja Vrh	narudžbenica	11.01.2017.	33.650,00	15 dana	Futura Trade d.o.o., Put Školarevo 31, Lovran	10.02.2017.	31.043,75
36	14/17 Dodatni snimač i hard diskovi za video nadzor (smješteni u serveru)	narudžbenica	25.01.2017.	30.721,88	do izvršenja	Frisd d.o.o., Slavka Nikolića 49, Krk	06.02.2017.	30.721,88
37	81/17 Izrada idejnog projekta i troškovnika za "Uređenje javne površine u dijelu Ul. S.Nikolića i pristupne ceste"	narudžbenica	31.01.2017.	25.000,00	15 dana	Pečarić Consult d.o.o., Tometići 2, Kastav	21.03.2017.	25.000,00
38	82/17 Izrada idejnog i glavnog projekta s troškovnikom za gradnju javne rasvjete i nogostupa uz cestu U-5.1 na predjelu Sv. Petar u Krku	narudžbenica	31.01.2017.	25.000,00	20 dana	Pečarić Consult d.o.o., Tometići 2, Kastav	21.03.2017.	25.000,00
39	70/17 Nabava i montaža Wi-fi opreme za potrebe grada Krka	narudžbenica	07.02.2017.	34.756,31	do izvršenja	Frisd d.o.o., Slavka Nikolića 49, Krk	u tijeku	
40	38/17 Izrada idejnog projekta dijela sabirne ulice S-1 na predjelu "Kartec" u gradu Krku	narudžbenica	13.02.2017.	28.500,00	60 dana	Građevno projektni zavod d.d., Đ.Šporera 8, Rijeka	u tijeku	
41	39/17 Postava i implementacija sustava DMS (Document Management System) Alfresco	narudžbenica	17.02.2017.	31.250,00	7 dana	Netcom d.o.o., Riva 6, Rijeka	05.04.2017.	31.250,00
42	67/17 Usluga probijanja i nasipavanja puta na Prnibi	narudžbenica	23.02.2017.	49.875,00	do izvršenja	Autoprijevoznički obrt Mrakovčić Serdo, I.G. Kovačića 57, Punat	23.03.2017.	49.875,00
43	83/17 Nabava i postava priključaka za wirelles mrežu za pojačanje signala i brzine internetske mreže grada Krka	narudžbenica	17.03.2017.	27.826,72	30 dana	Frisd d.o.o., Slavka Nikolića 49, Krk	u tijeku	
44	84/17 Izgradnja dijela betonskog potpornog zida i uređenje kanala uz cestu u polju Kimp	narudžbenica	21.03.2017.	47.750,00	do izvršenja	G.O. Gratel, vl. Olga Duda, Kras 111A, Dobrinj	03.04.2017.	47.750,00

Redni broj	Broj objave/ evidencijski broj nabave/ predmet ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklopljenog ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om)	Razdoblje na koji je potpisan ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je potpisan ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
45	52/17 Izgradnja betonskih zaštitnih okna bušotina na prilaznom putu u polju Kimpi	narudžbenica	21.03.2017.	54.693,75	do izvršenja	Zidarski obrt "Zidar Ivo", Bok od Brozića 3, Vrh	u tijeku	
46	85/17 Sanacija i uređenje seoske cisterne u naselju Linardići	narudžbenica	04.04.2017.	29.020,00	do izvršenja	Obrt "Škarpelin", Brzac 172, Malinska	u tijeku	
47	86/17 Nabava drvene građe - hrastovine za potrebe obnove ribarskog broda "Bragoc" (projekt obnove i očuvanja tradicijske baštine "Mala barka")	narudžbenica	19.04.2017.	52.637,50	do izvršenja	BANI TRGOVINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Obrovac 17, Dražice	u tijeku	
48	87/17 Nabava programa za uspostavu i vođenje registra obveznika poreza na nekretnine	narudžbenica	19.04.2017.	34.825,00	do izvršenja	INFOPROJEKT d.o.o., Miroslava Krleže 4, Rijeka	u tijeku	
49	88/17 Farbanje stupova javne rasvjete Grada Krka	narudžbenica	19.04.2017.	59.250,00	10 dana	V.R. 20 j.d.o.o., Matulji	u tijeku	
50	89/17 Nabava i postava stupova javne rasvjete u ulici Narodnog preporoda u Krku	narudžbenica	19.04.2017.	26.156,25	60 dana	DOMENI d.o.o., Frana Supila 11, Matulji	u tijeku	

U Krku, 21. 04. 2017.

(Podaci objavljeni zaključno sa 20. 04. 2017.)