

Status projekta Svjetlovodna distribucijska mreža Grada Krka

Tijekom 2017. godine nastavljene su aktivnosti na pripremi projekta izgradnje Svjetlovodne distribucijske mreže, što obuhvaća provedbu svih neophodnih formalnih koraka do objave natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU-a za izgradnju mreže. Iako je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije najavilo objavu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU-a za izgradnju širokopojsnih mreža za rujan 2017., izvjesno je da će natječaj biti obavljen najranije početkom 2018.

Tijekom veljače 2017. Grad Krk proveo je javnu raspravu projekta izgradnje svjetlovodne distribucijske mreže, sukladno pravilima državnih potpora i Okvirnog nacionalnog programa (ONP-a), unutar kojeg se provodi projekt. Tijekom javne rasprave operator Hrvatski telekom (HT) je najavio ulaganje u izgradnju tzv. kabinetskih čvorova na području naselja Krk. Putem tih čvorova, HT će, uz skraćenje postojećih bakrenih petlji, biti u mogućnosti pružati internetske usluge u određenim dijelovima Krka s brzinama većim od 30 Mbit/s. Ta najava HT-a, iako će djelomično poboljšati stanje internetskih usluga na području Krka, ne predstavlja zadovoljavajuće rješenje u pogledu brzina i kvalitete internetskih usluga, jer se njime ne gradi svjetlovodna mreža koja predstavlja jedino dugoročno održivo i kvalitetno rješenje koje zadovoljava potrebe svih korisnika u Gradu Krku u razdoblju od idućih 10 godina.

Neovisno o najavi ulaganja HT-a, Grad Krk nastavlja sa svim aktivnostima na provedbi projekta i izgradnji svjetlovodne mreže na cijelom području Grada.

Do kraja 2017., Grad Krk će završiti pripremu sve dokumentacije, koja je potrebna za prijavu projekta na natječaj za bespovratna sredstva iz fondova EU-a u trenutku kada Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavi natječaj tijekom 2018.

Krk, 9. studenog 2017.

Čedomir Miler